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STRALCI FUNZIONALI- STATO DI ATTUAZIONE E PROSSIME ISTRUTTORIE
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Stralcio Unimi protocollato in data 29 luglio 2022 – in istruttoria

Stralcio Human Technopole presentazione entro settembre 2022

Stralci Funzionali approvati
Stralci Funzionali di prossima presentazione (entro 10/22)
Manufatti consolidati da recepire nello stralcio privato
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A25



STRALCI  A01-02-03-04 West Gate e titoli edilizi
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STRALCI A01-02-03-04

• Approvazione Stralci privati da Comuni 
di Milano e Rho lug/ago 2021

• Convenzione attuativa stralci sottoscritta 
in data 17 febbraio 2022 con 
contestuale cessione di aree al Comune 
di Rho

• Protocollato Progetto Definitivo OOUU 
Secondarie e Asservite PSF A01-02-03-04. 
CDS in corso

Titoli edilizi rilasciati

Titoli edilizi presentati – in istruttoria

Titoli edilizi di prossima presentazione 



OPERE DI URBANIZZAZIONE FUNZIONALI AGLI STRALCI
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OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE FUNZIONALI AI PRIMI STRALCI APPROVATI
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OOUU Primarie (o di completamento)
OOU ampliamento rampe A52

OOUU Secondarie riqualificazione sottoviadotto

Porta Nord

Loop Sud 
1

Loop Sud 
2

Porta Est
(e parcheggi P3-

P4)

Lo
op

O
ve

st
+T

PL

Porta Ovest
(rot. 

Costellazione)

Rampe 
A52

Porta Ovest
(rot. Cargo 6)

Cd Unificata «OOUU di Completamento e Rampe A52» indetta dal Comune di Milano in 
data 10 agosto 2022 espressione pareri enti entro il 23 settembre 2022

Rampe A52: avviato procedimento verifica di VIA



OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE FUNZIONALI AGLI STRALCI DI PROSSIMA finalizzazione
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Loop Nord 3/Unimi: CDS Decisoria indetta in data 10 agosto 2022 - espressione pareri enti entro il 26 settembre 2022

Loop Nord 2
Cargo 11

Loop Nord 3
Unimi

Loop Nord 2/Cargo 11: Progetto Definitivo in corso – Cds di prossima indizione (entro fine settembre)



OPERE DI URBANIZZAZIONE secondarie
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Percorso Lungo Canale/Asservimenti A01-02-03-04: Protocollate – Cds in corso, sospensione termini al 28/10/2022 per integrazioni
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• 25 luglio 2019 sottoscritto il Protocollo di Intesa (Milano, Rho, Città Metropolitana, Regione Lombardia, RFI 
ed Arexpo) che, tra l’altro, sancisce l’impegno a progettare nonché a quantificare tempi e costi per la 
realizzazione di una nuova stazione ferroviaria presso il Sito MIND entro il 2026 (anno di entrata in esercizio 
del nuovo Campus Universitario della Statale di Milano

• PFTE a cura di Arexpo concluso a dicembre 2021 (approvazione da parte di Arexpo il 18.01.2022)
• Accordo operativo Arexpo-RFI per esecuzione PD a cura RFI sottoscritto a marzo 2022

• Progettazione definitiva a cura di RFI entro 6 mesi da sottoscrizione accordo operativo – IN CORSO

• Approfondimenti in corso sui servizi ferroviari all’avvio in esercizio e a regime: effettuate (a seguito del 
confronto con RL; RFI e Trenord del 17/3/22) le simulazioni trasportistiche volte a verificare l’effetto e/o la 
necessità di introdurre TPL «a supporto» nel 2026 stante la possibilità di attivare, a quella data, la S5, la S6 
e la S11

• Approfondimenti in corso sull’iter autorizzativo della Fermata
• In corso di definizione la Convenzione attuativa per sancire gli impegni dei soggetti coinvolti 
• Obiettivo di avvio in esercizio della nuova Fermata confermato ad oggi entro l’anno 2025
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10Mind VILLAGE e phasing di piano

• L’intervento ha visto il consolidamento di n°5 manufatti temporanei c.d. Aree Service e Cluster, in forza dell’art. 17 della 
Convenzione Urbanistica Mind, per un totale di SLP 8.739,87 mq per i quali sono stati completati i lavori di rifunzionalizzazione nei 
quali è in corso l’insediamento delle prime aziende (es. Astrazeneca).

• E’ inoltre in corso il consolidamento di ulteriori manufatti Cluster per una SLP pari a 3.008,56 mq e dei 3 padiglioni c.d. Studios per 
una Slp pari a 7.715,95 mq.

Intervento di rifunzionalizzazione di 
alcuni dei manufatti esistenti nell’area 
centrale del Sito MIND, realizzati da 
Expo 2015, che consiste 
nell’attivazione anticipata di una 
porzione delle aree oggetto delle 
Concessioni affidate a Lendlease, al 
fine di realizzare un insieme di spazi di 
lavoro, di ricerca, innovazione ed 
intrattenimento volto ad attrarre 
imprese, istituzioni e cittadini, in attesa 
del completamento dei primi 
interventi di West Gate previsti a 
partire dal 2024.
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